



ДОРОЖНАЯ КАРТА

по разработке и внедрению Рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы.

Дорожная карта разработки Рабочей программы воспитания представляет собой систему мероприятий организационно-управленческого обеспечения по следующим направлениям:

- планирование и подготовка к разработке программы;
- разработка содержания программы;
- обсуждение проекта программы с участниками образовательных отношений;
- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- мониторинг;
- материально-техническое обеспечение.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

1-й этап – планирование и подготовка: изучение состояния воспитательного процесса в ОУ, сбор предложений и идей участников образовательных отношений по развитию системы воспитания и социализации обучающихся, проведение Педагогического совета, формирование рабочей группы по созданию рабочей программы воспитания (август 2020 года–февраль 2021 года).

2-й этап – сбор идей и предложений участников образовательных отношений в рабочую программу воспитания, обсуждение предложений с Советом старшеклассников, родительской общественностью, Советом школы (январь – февраль 2021 года).

3-й этап – создание Рабочей программы воспитания (ноябрь 2020 года – апрель 2021 года).

4-й этап – разработка календарных планов воспитательной работы на 2021- 2022 учебный год для каждого уровня образования (апрель-июнь 2021 года).

5-й этап – обсуждение и согласование Рабочей программы воспитания на Педагогическом совете, на Управляющем совете, обсуждение с родительской общественностью (апрель-май 2021 года).

6-й этап – внесение изменений в основные образовательные программы в соответствии с обновленными требованиями ФГОС и ООП (июнь-август 2021 года)

7-й этап – нормативно-правовое обеспечение: создание новых локальных актов и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров/соглашений о сотрудничестве по реализации Рабочей программы воспитания с социальными партнерами (апрель-август 2021 года).

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

№	Наименование целевого направления				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата начала	Дата окончания	
Планирование и подготовка к разработке программы					
1.	Изучение состояния воспитательного процесса и особенностей сложившейся в ОУ системы воспитания и социализации	Проект пояснительной записки рабочей программы	Август 2020 г.	Декабрь 2020 г.	Заместитель директора по ВР Классные руководители
2.	Анкетирование по выявлению образовательных запросов обучающихся и родителей с целью сбора предложений по развитию системы воспитания	Аналитическая справка	Сентябрь 2020 г.	Декабрь 2020 г.	
3.	Педагогический совет ОУ: - обсуждение состояния воспитательного процесса; -знакомство с Примерной программой воспитания; -создание рабочей группы	Определены цели и задачи содержание и сроки дорожной карты по разработке программы воспитания ОУ	Декабрь 2020 г.	Февраль 2021 г.	Директор Заместитель директора по ВР
4.	Утверждение состава рабочей группы и дорожной карты по разработке рабочей программы воспитания	Приказ	Декабрь 2020 г.	Февраль 2021 г.	Директор
5.	Обсуждение предложений в программу воспитания с Советом Старшекласников, Советом школы	Выписки из протоколов	Январь 2021г.	Февраль 2021г.	Заместитель директора по ВР Директор

Разработка содержания программы					
6.	Разработка проекта рабочей программы воспитания	Проект рабочей программы воспитания	Ноябрь 2020 г.	Апрель 2021 г.	Заместитель директора по ВР Рабочая группа:
6.1	Пояснительная записка проекта. Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса». Раздел 2 «Цель и задачи воспитания»	Текст пояснительной записки. Текст раздела 1 и раздела 2	Ноябрь 2020 г.	Февраль 2021 г.	
6.2	Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности»	Текст раздела 3	Январь 2021 г.	Апрель 2021 г.	
6.2.1	Инвариантные модули	Текст инвариантных модулей	Январь 2021г.	Март 2021г.	
6.2.2	Вариативные модули	Текст вариативных модулей	Март 2021г.	Апрель 2021г.	
6.3	Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы»: определение методов, методик, инструментов оценки и самоанализа	Текст раздела 4	Апрель 2021 г.	Апрель 2021 г.	
7.	Разработка календарных планов воспитательной работы для каждого уровня образования	Календарные планы воспитательной работы школы на 2021-22 для каждого уровня образования.	Апрель 2021 г.	Июнь 2021 г.	Заместитель директора по ВР Рабочая группа Классные руководители
Обсуждение проекта рабочей программы с участниками образовательных отношений					
8.	Обсуждение и согласование подготовленного проекта Рабочей программы воспитания на методическом совете ОУ	Выписка из протокола заседания Методического совета	Апрель 2021 г.	Май 2021 г.	Директор Заместитель директора по ВР
9.	Согласование подготовленного проекта рабочей программы воспитания с Советом школы	Протокол заседания	Апрель 2021 г.	Май 2021 г.	Директор Заместитель директора по ВР

Нормативно-правовое обеспечение					
10.	Утверждение Педагогическим советом школы, директором и введение в действие Рабочей программы воспитания и календарных планов воспитательной работы	Приказ	Август 2021 г.	Август 2021 г.	Директор Педагогический совет школы
11.	Внесение изменений в основные образовательные программы в соответствии с обновленными требованиями ФГОС и ООП	Приказ о внесении изменений в ООП.	Август 2021 г.	Август 2021 г.	Директор Заместитель директора по ВР
Информационное обеспечение					
12.	Размещение материалов о ходе разработки рабочей программы воспитания ОО на официальном сайте	Публикации на сайте ОУ	Август 2021 г.	Сентябрь 2021 г.	Заместитель директора по ВР директор
13.	Размещение рабочей программы воспитания ОО на официальном сайте				
14.	Размещение основных образовательных программ, рабочей программы воспитания с учетом обновлённых требований ФГОС и ПООП на сайте				
15.	Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021-22 учебный год				

Обсуждение проекта рабочей программы с участниками образовательных отношений					
16.	Повышение квалификации и переподготовка кадров в области воспитания и дополнительного образования	План	Апрель 2021 г.	Май 2021 г.	Директор Заместитель директора по ВР
17.	Организация методических семинаров для педагогического коллектива по разработке и реализации рабочей программы воспитания ОО	План МО	Апрель 2021 г.	Май 2021 г.	Директор Заместитель директора по ВР
Мониторинг					
18.	Проведение ежемесячного внутреннего мониторинга реализации дорожной карты разработки Рабочей программы воспитания	Чек листы	Сентябрь 2020 г.	Август 2021 г.	Директор
Материально-техническое обеспечение					
19.	Укрепление материально-технической базы ОО для реализации рабочей программы воспитания		Август 2021 г.	Сентябрь 2021 г.	Заместитель директора по ВР директор